

מצב קיים

- חיבורים מוסדרים ולא מוסדרים.

- הסעות

- תח"צ

- תאונות

- מיפוי דרכים מקומיות קיימות.

← ראו מסמך נפרד.

דרכים

- חיבורים אזוריים -
- עבור יישובים מוסדרים.
- עבור מרכזים אזוריים ומרכזי דרך עתידיים.

- חיבורים מיידיים -
- עבור מרכזי שירות קיימים ועתידיים.
- עבור הסעות קיימות.


תיאומים

- המשרד לשוויון חברתי
- האגף לפיתוח כלכלי-חברתי
- רשות הבדואים

- משרד התחבורה
- ישי טלאור, רוני אילן
- משרד התחבורה - תח"צ

- נת"י
- חוצה ישראל


- תושבים ו-וועדים.
- פורום ירוקים דרום.



דרכים

"אופני-נגב"

- שני נתיבים ברוחב לאוטובוסים
- שביל אופניים
- מדרכה
- רצועת עצים
- השתלבות בנוף
- צמתים לאורך הדרך.
- חציות נחלים
- סובות בקריות חינוך.



תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי


מקטע	אורך	עלות
1	3000	28.8 ₪
2	2500	24 ₪
3	1500	14.4 ₪
4	4500	43.2 ₪
5	1800	17.28 ₪
6	4200	40.32 ₪
7	3000	28.8 ₪
8	3300	31.68 ₪
9	3600	34.56 ₪
10	5200	49.92 ₪
11	3900	37.44 ₪
12	2000	19.2 ₪


- מסעה: 300 ש"ח/מ"ר
- מדרכה: 450 ש"ח/מ"ר
- ניקוז: 3500 ש"ח/מ"ר
- תאורה: 300 מ"א
- מעקות: 530 מ"א
- תנועה: 5%
- סה"כ עלות למ"א 9600.
- חצייה: 3 מליון ש"ח לגשר

דרכים

חלוקה למקטעים ומכלולים

← תיקי פרויקטים:






דרכים

סעווה - אבו-תלול

- מרכיבי הדרך:
- שני נתיבים ברוחב לאוטובוסים
 - שביל אופניים
 - מדרכה
 - רצועת עצים
 - השתלבות בנוף
- צמתים לאורך הדרך.
- חציות נחלים
- סובות בקריות חינוך.



תכנית אב לשטחים הגליליים, אשכול נגב מזרחי

מצב קיים

- אוכלוסיה
- מרחקים לכבישים אחרים

- היררכיית הכביש

- צמתים לאורך הכביש

- מעבר סעווה ואל-זרנוק

פעולות

- חיבור בין כביש 25 ל-31 בין 60 ל-80.
- כולל מדרכה, שביל אופניים, וצמתי גישה.

תועלות

- קיצור דרך משמעותי כלל-אזורי עבור הערים בסביבה - דימונה, ערד, ועוד.
- בניית מרחב תיפקודי.
- חיבור קריות החינוך נווה מדבר ונווה דקלים.

עלות

140 מלש"ח

- מקורות מימון אפשריים
- משרד התחבורה.

לוח זמנים - מאישור התכנית

- מכרזים לביצוע - 6 חודשים.
- סיום ביצוע - 36 חודשים.

תיאומים :

- אגפי האשכול
- רשות הבדואים
- משרד התחבורה
- המשרד לשוויון חברתי
- האגף לפיתוח
- ועוד...

פעולות יישום בתהליך:

- תיאום מול תושבים
- לפיילוטס פוטנציאלים.
- תיאום מול ספקים שונים.
- לגונה, איילה.


פעולות נדרשות

- מינהלת פרויקט
- תכנון מפורט
- אישור תכנון
- מימון
- ביצוע:
- האחראי
- אשכול, אגף איכות סביבה
- מתכנן
- רשות הבדואים, הגה"ס, רשויות
- הגה"ס ועוד
- קבלנים באחריות האשכול

- בתכנון.

- פיילוט - כביש 70 - כלול בדרכים.

- פיילוט -
סעווה-אבו-תלול -
כלול בדרכים.



תחבורה ציבורית כשירות במייל האחרון

פעולות:

- מערכת תחבורה ציבורית למייל האחרון - בהזמנה ביישומון.

- שילוב הסעות למקומות עבודה.

- שילוב מגוון כלים - מרכבת ועד מיקרו-תחבורה.

← "מטרו-נגב" - חיבור עסקים - לתושבים ותיירים.

- האקתון ← פיילוט במרעית.

תועלות:

- שיפור אפשרויות יציאה לעבודה, לימודים, ושירותים.

- פיתוח קשרים כלל-אזוריים.

- בניית מרחב תיפקודי.

עלות האקתון:

180,000 ש"ח

מקורות מימון:

- אשכול נגב מזרחי.

- תמיכת רשות החדשנות.

שיתופי פעולה אפשריים:



תחנות רכבת כבדה - שגב שלום, אבו תלול, צומת ערוער

רכבת קלה באר שבע - ערד דרך היישובים

רכבת מהירה לאילת

* תיאום שד"ת לאומי עתידי